Hi

改正建設業法シリーズ Vol.2

工期管理・下請管理・見積積算

H A R M O N I C

i n s i g h t

Harmonic Insight 2026

Vol.2 の構成 ー 3つの領域を5層構造で解説

全社共通

工期管理

工期に影響を及ぼす事象の事前通知義務、
著しく短い工期の禁止と勧告・公表制度

下請管理

下請代金の労務費内訳義務化、不当な使用資材等の
購入強制禁止、下請業者への教育・処遇確保

見積・積算

標準労務費に基づく積算ルール、
見積期間の確保義務、一式見積りの排除

01

工期管理

法律 → 業務 → 利益 → 対策 → Q&A

工期管理 ー 法律（条文の要点）

経営者・工事部

お客様（注文者）は「無理な短工期」で契約を結んではいけない。違反すると国が社名を公表。

建設業法 第19条の5

工期に影響しそうな問題（地中の障害物、近隣トラブル、設計変更など）は、契約前にお客様へ伝える義務あり。

建設業法 第20条の2

国が「適正な工期の目安」を定めている。契約の当事者はこの目安を踏まえて工期を決める。

建設業法 第34条

工期管理 ー 業務の変化と営業OK/NG

営業

受注前に国の工期基準と照らし合わせ、無理な短工期なら断る判断力を身につける

現場所長

着工前に「何が工期を遅らせるか」（地盤・近隣・天候）を洗い出し、お客様に書面で伝える

工事部

工程表は国の基準に沿って作成し、余裕ゼロの突貫スケジュールをやめる

OK（適切な対応）

- 国の基準を参照して、根拠のある工程表を出す
- リスクを書面で伝え、工期に余裕を持たせる

NG（違反・リスク行為）

- 「短納期で頑張ります！」と根拠なく受注する → 勧告リスク
- 天候リスクを無視して突貫工期で契約する → 赤字の元

工期管理 — 利益への影響とQ&A

経営者・工事部

短工期のコスト

- 突貫工事の割増人件費（通常の1.3〜1.5倍）
- 品質不良→手戻り→さらなる工期圧迫
- 安全事故リスクの増大

適正工期のメリット

- 残業費削減（20〜30%の人件費圧縮）
- 品質向上→手戻り削減→利益率改善
- 技能者の離職防止→採用コスト削減

試算：突貫工事の割増コスト 月300万円 × 年3件 = 年間900万円のムダ

実務Q&A

Q:「著しく短い工期」の具体的基準は？ → 中央建設業審議会の「工期基準」が目安。工種別に標準工期が示されている。
Q: 注文者が工期短縮を要求してきたら？ → 追加費用を明示した上で協議する。無条件受入はNG。
Q: 天候による工期遅延は免責されるか？ → 契約書に「変更方法」が記載されていれば工期変更を請求可能。未記載は法違反。

02

下請管理

法律 → 業務 → 利益 → 対策 → Q&A

下請管理 — 法律（条文の要点）

経営者・調達部

元請から下請への支払いにも「人件費」の内訳明示が義務化。下請代金の不当な値引きは処分対象。

建設業法 第19条の3・第19条の4

「この材料をここから買え」と不当に指定して、下請の利益を損なうことが禁止。

建設業法 第19条の4

元請は下請の職人さんの待遇（給与・福利厚生）に配慮する義務あり。

建設業法 第25条の27

下請管理 ー 業務の変化と対策

調達部

下請への発注書に「人件費の内訳欄」を追加する。「工事一式」での発注はやめる

現場所長

下請の職人さんの働き方（休憩・安全装備・労働時間）を確認し、問題があれば改善を指導する

経営者

協力会社向けの勉強会を計画する。法改正の内容を伝え、見積書のフォーマットを揃える

管理部門

下請への支払いが国の人件費基準を下回っていないか、定期的にチェックする

協力会社への周知ポイント：法改正の説明 ＋ 見積フォーマット統一 ＋ 人件費基準の共有

下請管理ー利益への影響とQ&A

経営者・調達部

不適切な下請管理のコスト

- 監督処分（営業停止）→受注機会の喪失
- 協力会社の離反→代替業者の割高調達
- 施工品質低下→瑕疵補修コスト発生

適正な下請管理のリターン

- 協力会社との信頼関係→優先的な施工体制確保
- 職人の定着→品質安定→手戻り削減
- 公共工事の経審加点→入札競争力向上

人手不足時代、協力会社は「選ぶ側」。適正な下請管理＝施工体制の安定確保

実務Q&A

Q: 資材の購入先指定はすべて違反か？→正当な理由（品質・安全基準）があれば問題ない。不当に利益を害する指定が禁止。
Q: 下請教育は法的義務か？→教育自体は努力義務だが、処遇確保は努力義務。教育が最も効果的な処遇確保手段。
Q: 小規模な下請（一人親方含む）にも適用されるか？→はい。建設業法は事業者規模を問わず適用。一人親方への発注も対象。

03

見積・積算

法律 → 業務 → 利益 → 対策 → Q&A

見積・積算 — 法律（条文の要点）

経営者・積算部

見積りを依頼する側は、必要な情報を渡し、十分な回答期間を設けなければならない。

建設業法 第20条

人件費が極端に安い見積りを「依頼する側」も「出す側」も、社名公表の対象。

建設業法 第19条の4

見積書には、工事の種類ごとに費用の内訳（人件費を含む）を書く義務あり。

建設業法 第20条

見積・積算 ー 業務の変化と営業OK/NG

積算部

国の人件費基準を反映した積算テンプレートを整える。工種別の単価表を更新して社内共有する

営業

見積りを出す前に「人件費チェックシート」で確認する。回答期間が短すぎる場合は書面で申し入れる

管理部門

見積書のひな型に人件費の内訳欄を追加し、「工事一式」の旧フォーマットを完全廃止する

OK（適切な対応）

- 国の人件費基準を満たした見積りを作成する
- 回答期間が短すぎるときは「延ばしてほしい」と書面で申し入れる
- 工事の種類ごとに「人件費・材料費・経費」の内訳を書く

NG（違反・リスク行為）

- 「工事一式」で見積りを出して人件費をあいまいにする
- 「急ぎだから早く出して」に安易に応じる → 法定の回答期間を守る
- 国の基準を下回る安い人件費で見積りを作る → 社名公表リスク

見積・積算 — 利益への影響とQ&A

経営者・積算部

不適切な見積りのコスト

- 勧告・公表 → 入札参加資格の喪失リスク
- 労務費不足 → 手抜き施工 → 瑕疵補修
- 見積精度低下 → 赤字工事の常態化

適正な見積りのリターン

- 内訳明示 → 注文者の信頼獲得 → リピート率向上
- 積算精度向上 → 赤字工事の撲滅
- 見積プロセスの標準化 → 属人化解消

見積精度の向上 = 赤字工事の撲滅。年間受注5億円で見積精度+3% = 1,500万円の改善

実務Q&A

Q: 見積期間の「十分な期間」とは？ → 工事金額に応じて1日〜15日以上。建設業法施行令で規定。5,000万円以上は15日以上。
Q: 既存の一式見積りテンプレートはいつまでに切り替えるべきか？ → 全面施行済みのため、即座に切り替えが必要。
Q: 協力会社の見積りが一式の場合は？ → 元請から内訳明示を指導する義務がある。教育プログラムの一環として書式を配布する。

Vol.2 まとめ — 今日やるべきこと

当事者	アクション	期限
経営者	「無理な短工期では受注しない」「協力会社向け勉強会を実施する」と決定する	**最優先**
調達部	下請への発注書に「人件費の内訳欄」を追加する	**今月中**
積算部	国の人件費基準に合わせた積算テンプレートを整える	**今月中**
営業	工期チェック・人件費チェックのシートを日常業務に組み込む	**今月中**
現場所長	下請の職人さんの労働環境を定期的に確認する仕組みをつくる	**3ヶ月以内**
管理部門	見積書・発注書の「工事一式」フォーマットを今すぐ廃止する	**即時**

Vol.1 + Vol.2 で改正建設業法の主要領域をカバー。社内研修資料としてご活用ください

HI

ありがとうございました

H A R M O N I C

i n s i g h t